
QUADRO DI SINTESI

Priorità Opera Fase Stato Criticità Tempi Costi

1

Variante di Zogno Lavori Avanzamento Incremento Stabili

Scalo merci ferroviario Avanzamento

Collegamento BG - Orio Progetto (PTFE) Avanzamento Incremento Incremento

Bergamo-Treviglio Progetto (PTFE) Avanzamento Incremento Incremento

2

Tang. sud – Paladina-Villa d’Almè Progetto (DEF) Avanzamento Risorse non suff. Incremento

Linea T2 TEB (Bergamo-Villa d’Almé) Progetto (PTFE) Avanzamento Risorse non suff. Stabili Incremento

Tangenziale sud – Treviolo-Paladina Lavori Avanzamento Incremento Incremento

Dorsale dell’isola Progetto (ESEC) Ferma

Casello A4 Bergamo Progetto (DEF) Avanzamento Incremento Stabili

Casello A4 Dalmine Progetto (PTFE) Avanzamento Stabili Stabili

3

Linea T1 TEB (Albino-Vertova) Studio ricadute Ferma

Variante di Cisano Bergamasco Progetto (ESEC) Avanzamento 1° lotto di 2 Stabili

Raddoppio ferroviario Ponte-Montello Progetto (PTFE) Avanzamento 1° lotto di 2 Incremento Incremento

Calusco d’Adda-Terno d’Isola Ferma

Variante di Trescore Balneario Progetto (PTFE) Avanzamento Incremento Incremento

Asse interurbano (Chiuduno-Capriolo) Progetto (PTFE) Avanzamento
1° lotto di 2, non 

finanziato
Stabili

4 Variante di S. Giovanni Bianco Progetto (PTFE) Ferma


